
无锡市滨湖区建设工程质量监督站

锡滨质监（2011）第21号



2011年4月滨湖区在建工程巡查情况通报
各建设、施工、监理单位：

根据站四月份工作计划，质监站于4月19日-4月21日组织了全区在建工程质量巡查工作，这次检查的重点是安置房和房屋开发工程，共抽查了9个工程。巡查内容主要是参建各方的质量行为、施工监理资料和工程实体质量。本次检查共计检测构件31只，其中强度检测8只（有2只强度偏低），板厚检测11只（有5只板厚偏差较大，有7个点为正偏差，有1个点为负偏差），钢筋保护层检测12只（有2只为正偏差），现场抽检钢筋2批次均为合格，被检工程质量总体处于可控状态，但在检查中也发现一些企业不良行为，部分工程存在质量安全隐患，为此，这次检查共对1家监理企业的两个工程各开具一次不良行为记录、2家施工企业开具了不良行为记录，开出了8份质量整改通知书。
这次巡查具体情况通报如下：
一、巡查中发现的主要问题：
1、部分监理单位现场监理部管理人员配备不符监理规范要求，其中专业监理工程师配备严重不足，部分监理员无上岗证，发现部分监理员在现场履行专业监理工程师职责，不重视工程安装质量人员的监管，安装监理身兼多职，监理的见证取样工作和旁站工作未严格按规范执行。

2、部分监理单位疏于对施工组织设计等施工方案的审批，流于形式，尤其对施工企业现场执行施工方案情况监管不力，对于施工企业不按方案执行未采取任何的监理措施，听之任之。

3、部分监理单位工程的监理规划、监理细则深度不足、针对性不强，不能对现场监理工作起指导作用；个别工程监理资料不能及时收集、汇总，对严重质量问题不能及时开具监理通知单督促施工单位整改。

4、部分监理单位的工程现场未配齐相关规范、标准、图集等技术文件。

5、部分施工单位的质保体系仅停留在书面形式，未在实际工作中发挥作用；质量的管理制度不落实，人员配备不齐全、不到岗，特别是质量员的配备和能力都较欠缺，导致实体质量保证能力低，主要表现：项目经理不在岗，项目部管理人员为非该施工单位人员，施工技术标准执行不严，导致存在质量问题和通病。
6、总承包施工单位对专业分包单位的管理不到位，对专业分包单位的资质、人员等情况审查不到位，部分专业分包的相关手续未完善。
7、部分施工企业疏于对施工组织设计等施工方案的编制，方案内容没有针对性，未结合工程特点进行编制，专项方案编制不及时。
8、部分单位对工程原材料的把关未严格执行见证取样制度，现场检查发现大部分工程未建立见证取样制度。发现部分工程原材料进场未及时收集质保资料，没有按进场批次和产品抽样检验方案进行复检，存在漏检和未先检后用现象，检测报告未及时进行汇总。其中安装工程中的管材管件复试频率严重不足，建筑节能原材料的检测批次不足。部分工程的HRB400 8mm、10mm是经加工后进场的，而提供的检测报告未原材料的检测报告，根据住建部的规定，必须对现场加工后的钢筋进行见证取样送检。

9、施工现场仍然存在砼试块管理混乱现象。试件标示不清、砼同条件试块未留置在代表构件相应部位、监理、施工单位未共同编制试块留置方案。部分工程现场未见计量工具。

10、个别工程主体结构砼表观质量存在裂缝、空洞、涨缩模、构件几何尺寸超偏差等现象，楼板厚度厚、薄差较大。砌体观感质量较差，管线后设时塑料管并排设置。门洞尺寸不符合设计要求，负偏差2-4CM。空调板实测厚80mm小于设计要求100mm，不符合要求。个别工程厨房间现浇板空洞附近板支撑不足，现浇板跨中下挠严重。部分工程构造柱预埋钢筋偏位严重，外空调板设置钢筋位置严重不对。
11、部分工程地下室、商业用房处的后浇带模板支撑提前拆除或虽拆除后加支撑，但其支撑达不到要求。部分地下室顶板为施工现场，施工材料有集中堆放现象（超载）。部分工程现场仅配备2套模板支撑，且现场支撑体系中缺水平杆，无扫地杆。个别工程外悬挑脚手架无计算、无节点设计，且将外挑脚手架的荷载直接集中设在阳台挑梁上，造成阳台悬挑受荷过大。
12、部分工程现场未见沉降观测报告，施工单位未进行自测。

13、个别工程已进行建筑节能施工，现场检查发现窗四周咬窗现象严重，粉刷刮糙找平处理不到位，保温砂浆层厚度不一，局部超厚较大，保温层网格布铺贴不规范，面砖饰面和涂料饰面、颗粒砂浆外保温系统型式检验报告未见，保温砂浆原材料检测批次不足，外墙阴阳角等部位热镀锌钢丝网未增强处理。

二、这次巡查中对如下单位（工程）作通报批评：

1、北京华建项目管理有限公司监理、盐城四建建设集团公司施工的方泉苑四期征地拆迁安置房二标10#
2、北京华建项目管理有限公司监理、江苏瑞峰建设集团有限公司施工的勤新苑三期征地拆迁安置房10#
三、下一步工作要求：

1、对这次巡查中发现的不良行为、质量问题，相关单位迅速整改，整改情况及时回复质监站。

2、各监理、施工单位进一步加强质量责任意识，完善质保体系、落实质保措施，严格执行质量管理各项规范规定。
3、各监理、施工单位加强工程原材料的把关，杜绝不合格材料流入工地。

4、各监理、施工单位提高监理、施工方案等指导性文件编制重要性的认识，认真审批，严格执行。

5、各监理、施工单位加强实体质量把关，认真做好施工过程实测实量工作，杜绝弄虚作假现象。
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抄报：滨湖区建设局


抄送：局建管办、安置科，各镇、开发区、街道建设管理部门
	   2011    年  4 月滨湖区在建工程巡查主要问题汇总表

	序号
	工程名称
	建设单位
	监理单位
	施工单位
	建筑面积
	结构层次
	形象进度
	质量行为、资料检查情况
	现场实体质量检查情况
	备注

	1
	富安三期C1标段3#房
	无锡市滨湖区胡埭镇人民政府
	无锡市湖滨建设监理咨询有限公司
	无锡市亨利富建设发展有限公司
	6016
	框剪11
	主体
	无规划许可证、未申领施工许可证，施工图审查意见、回复等技术文件未提供施工、监理单位                           监理单位：人员有调整，需重新变更监理部人员名单，监理规划未按标段编制，旁站记录不齐全，详细，混凝土试块留置情况不清，                                               施工单位：专项方案不齐全，缺节能、分户验收、基坑维护等专项方案，原材料未进行汇总未见防水材料复试合格报告，无沉降观测记录，未提供沉降观测报告。
	未见计量工具，现场钢筋加工后表面磨损较多，剪力墙钢筋伸出露面长度达不到要求。墙体预留筋长度数量不符合要求，底层楼梯通道处过梁高度不符合要求，
	　

	2
	勤新苑三期拆迁安置房10#
	无锡市滨湖区荣巷街道办事处
 
	北京华建项目管理有限公司
	江苏瑞峰建设集团有限公司
	2923
	砖混6层
	主体
	施工图审查意见书未提供。                            监理单位：丁小伟无证上岗，在工序报验单上签字。周祖华上岗证单位非本单位人员，审查有记录，但实际在场人员与审批资料不符，未认真审批施工组织设计专项方案  原材料进厂把关不严，现场缺2011年4月5日施工的阁楼层混凝土同条件试块，见证工作未执行到位。                                           施工单位：项目经理不在岗，施工组织设计专业方案技术负责人未审批。水泥未按规定取样复试，蒸压灰砂砖质保书不齐全，未见图纸会审。隐蔽工程验收记录仅提供基础分部。                         
	未见计量工具，现场未留置同条件试块，混凝土部分标号不清楚。混凝土构件尤其露面涨模变形，空调板厚80mm小于100mm,不符合要求，楼板超厚2公分，门窗洞口尺寸不符合要求，接地无串联连接
	　

	3
	荣巷街道建造征地拆迁安置房工程
（税校地块）7#
	无锡市滨湖区荣巷街道办事处
	无锡市湖滨建设监理咨询
有限公司
	江苏溧阳建设集团
有限公司
	11730
	框剪11层
	主体
	无施工许可证，                                      监理单位：名单与实际不符，给排水、电气监理细则非安装专业编制，质量员庄国华上岗证到期。取样员陆行南非本单位人  施工单位：专项方案 不齐全，见证取样人员为外单位，未说明。无见证制度，试块报告未汇总，无沉降观测，未自测，未留置同条件试块，后浇带模板支撑已拆除，
	混凝土观感质量较差，空洞麻面，无墙体配管。
	　


盐城四建建设集团

	有限公司
	5000
	框6
	主体
	无施工许可和规划                                    监理单位： 监理人员配备不能满足项目监理工作要求，缺土建专业工程师，见证人员不在现场，监理细则笼统，未编制专项细则，对施工单位人员审核不认真，原材料未严格执行见证取样，复试资料汇总不及时，工序报验不及时，试块试压不及时，未压拆模试块就同意拆模。                                           施工单位：见证取样人员为外单位人员，缺特殊工种上岗证，无见证取样制度，止水橡胶带无质保书，地下室顶板未留置同条件试块，施工缝后浇带处模板已经拆除。
	顶板变形严重，梁柱节点处箍筋加密不到位，电气预埋管设在保护层中，构造柱留设钢筋偏位严重，东西外侧悬挑构件构造不合理，
	　

	5
	K-Park服务中心大厦一标1#
	无锡市城开投资发展公司
	江苏赛华建设监理有限公司
	江苏汉中建设集团有限公司
	30000
	框15层
	主体
	建设单位：未取得桩基工程施工许可，2010.8.13取得施工许可证面积为22408平方，原为框架核心筒15层，现变更加层到19层，未见重新审图技术文件，未取得变更后施工许可证。幕墙工程施工手续未完善                                    监理单位：人员配备不合理，专业监理工程师缺，监理员配备不足，2010.11.18钢筋报验10圆-32圆，其中14、16、20、22均用于核心筒构件内，抗震等级为一级，发现14、16、18、22圆的强屈比小于1.25，原材料合格证复试报告未及时汇总，现浇结构工序质量报验中钢筋加工、原材料报验电渣压力焊报告未见，监理在钢筋分项工程检验批验收签字                            施工单位：专职质检员未外单位人员，施工组织设计无针对性，无见证取样制度，原材料报验未汇总，套筒未见型式检验报告，十层、十一层模板已拆除，未见拆模通知，未进行沉降观测自测，同条件试块未留置现场，模板支撑无扫地杆，缺水平杆，个别柱钢筋接头丝扣不足，达不到套筒深度。
	混凝土强度偏低，碳化深度4.5，板厚偏厚，个别 预留构造柱钢筋偏位。
	　

	6
	丰裕苑二期征地拆迁安置房1#房
	无锡市滨湖区太湖街道办事处
	江苏外建建设咨询监理有限公司
	南通五建建设工程有限公司
	26346
	框剪26层
	主体
	建设单位：需及时收集汇总设计变更文件，原板材保温变更为XR无机保温须审图。                                     监理单位：监理审查项目管理人员不认真，部分人员非本单位施工人员，相关人员聘书未盖公章，原材料合格证复试报告混凝土试块报告未及时收集汇总，监理资料较乱，检测机构有3家单位，监理细则未结合工程特点编制，未严格执行通病防治，监理单位未督促施工单位执行专业方案。                                  施工单位：项目经理不在岗，施工员和见证取样员未见上岗证，专项方案不齐全，外脚手架，施工方案中悬挑脚手无计算书。原材料复试报告未汇总，水泥仅送检一批，未见28日补强报告，加气块、小型空心砌块送检数量不足。
	构造柱预留钢筋偏位严重，局部空调板厚不足，钢筋位置下移，构件裂缝空洞，涨模严重，消防楼梯间混凝土购进啊缩涨模现象，板厚正负偏差大，观感质量差，卫生间高差不足，不符合设计要求，填充墙在梁底处留缝隙过小，不利于今后塞缝，气体质量差，水电施工破坏严重，门窗都扣单砖，几何尺寸不符合设计要求，
	　

	7
	滨湖传感信息中心一期科创载体一标段A-1
	无锡龙世太湖科技发展有限公司
	江苏外建建设咨询监理有限公司
	江苏锦汇建筑安装工程有限公司
	30278
	框12层
	主体
	建设单位：加快完善施工许可证，督促总包要求分包（幕墙预应力）完善备案关系。                                                                          监理单位：应完善幕墙工程和预应力工程监理实施细则，地下防水材料复试批次少，在钢筋隐蔽前未能及时提供复试合格报告，未见预应力张拉工程旁站记录                                                  监理单位：桩基工程为分包，总包对分包管理不到位，施工组织设计不齐全，无见证制度，见证取样人员不在现场。
	沉降观测报告未见，无计量工具，施工缝后浇带处拆除后加不到位，地下室顶板荷载局部超重，施工缝夹缝未处理，屋面女儿墙篮板空洞、裂缝
	　

	8
	兴想嘉园B地块一期1#房
	无锡兴想房地产开发有限公司
	中外建天利（北京）工程监理咨询有限公司
	江苏宏大建设集团有限公司
	22624
	框剪27层
	主体
	塑钢窗已安装，但型材四性检测未完成，涂料饰面，面砖饰面外保温系统的型式检验报告未见，锚栓拉拔不符合要求。
	门洞口尺寸小于设计要求2-4CM，四周咬窗框，保温砂浆厚度不一，刮糙处理不到位，网格布补贴不规范
	　

	9
	XDG-2007-83号
地块开发建设项目
（华府花园)
	无锡华府置业
有限公司
	上海新光工程咨询有限公司
	南通市第七建筑安装
工程有限公司
	50109
	框剪33层
地下1层
	主体
	监理单位：现场无见证人员（无上岗证），送样单上无见证员、取样员签字，原材料试块报告未同步汇总，拆模工序报验未签字盖章。                                               施工单位：桩基工程未专业分包，总分对分包管理不到位，项目技术负责人、施工员、安全员为外单位人员（未做说明），专项方案不齐全，无见证制度，原材料复试报告未汇总，混凝土试块报告未汇总，质控资料不同步，未见拆模申请及通知。
	施工单位未自测沉降，无计量工具，地下室施工缝后浇带处支撑已经拆除，6-7天一层混凝土，现场用支撑2套，不符合，且少水平杆，无扫地杆。
	　


